



УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

МО «Новосибирский район»

А.М. Горбунов

« »

2021 г.

Комплекс мер («Дорожная карта»)

по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Сумма (тыс. руб.)	Ответственный	Контрольный срок выполнения	Примечание об исполнении
1.	Разработать и утвердить проект расположения помещений центра «Точка роста» в МОУ СПШ№1, МОУ СШ №2, МОУ Фабрично-Выселковской СШ	0	Начальник Управления образования О.В. Дружинина, директор МОУ СШ №1 Головченко Г.В., директор МОУ СПШ№2 Аракчеева Т.А., директор МОУ Фабрично-Выселковская СШ Аглифанова Н.Н.	25.11.2021	
2.	Разработать и утвердить проект зонирования каждого помещения центра «Точка роста»	0	Начальник Управления образования О.В. Дружинина, директор МОУ СШ №1 Головченко Г.В., директор МОУ СПШ№2 Аракчеева Т.А., директор	25.11.2021	

		<p>МОУ Фабрично-Выселковская СПШ Алифанова Н.Н.</p>		
<p>3. Провести анализ выбранных помещений с целью создания Центра «Точка роста» в соответствии с дизайн-проектом</p>		<p>Начальник Управления образования О.В. Дружинина, директор МОУ СПШ №1 Головаченко Г.В., директор МОУ СПШ №2 Аракчеева Т.А., директор МОУ Фабрично-Выселковская СПШ Алифанова Н.Н.</p>	25.11.2021	
<p>4. Провести расчеты необходимого финансирования на проведение ремонтных работ, на закупку мебели, навигации и элементов брендирования из муниципального бюджета</p>	0	<p>Начальник Управления образования О.В. Дружинина, гл.бухгалтер Управления образования Сагимова Н.Р., директор МОУ СПШ №1 Головаченко Г.В., директор МОУ СПШ №2 Аракчеева Т.А., директор МОУ Фабрично-Выселковская СПШ Алифанова Н.Н.</p>	01.12.2021	
<p>5. Разработать дефектную ведомость по ремонту помещений</p>	0	<p>Заместитель начальника Управления образования А.В. Романов, директор</p>	01.12.2021	

				<p>МОУ СП №1 Головченко Г.В., директор МОУ СП№ 2 Аракчеева Т.А., директор МОУ Фабрично-Выселковская СП Алифанова Н.Н.</p>	
6.	Разработать схему разводки инженерных сетей для оборудования	расстановки	0	<p>Заместитель начальника Управления образования А.В. Романов, директор МОУ СП №1 Головченко Г.В., директор МОУ СП№ 2 Аракчеева Т.А., директор МОУ Фабрично-Выселковская СП Алифанова Н.Н.</p>	15.12.2021
7.	Разработать локальную смету по ремонту помещений	0		<p>Первый заместитель Главы администрации Дудочкин Н.Г., Заместитель начальника Управления образования А.В. Романов, директор МОУ СП №1 Головченко Г.В., директор МОУ СП№ 2 Аракчеева Т.А., директор МОУ Фабрично-Выселковская СП Алифанова Н.Н.</p>	20.01.2022
8.	Направить пакет документов в Департамент по надзору и контролю для оформления лицензии на	в	150,0 т.р	<p>Начальник Управления образования О.В. Дружинина, директор</p>	20.01.2022

	дополнительное образование	<p>ие Предписа ний Роснотре бнадзора, 6,0 т.р оплата за свидетель ство</p>	<p>МОУ Фабрично- Выселковская СШ Алифанова Н.Н.</p>	
9.	Объявить закупки ремонтных работ для создания Центров «Точка роста»	2 млн.400 т.р	<p>Начальник Управления образования О.В. Дружинина, гл.бухгалтер Управления образования Салимова Н.Р., директор МОУ СШ №1 Головченко Г.В., директор МОУ СШ№ 2 Аракчеева Т.А., директор МОУ Фабрично- Выселковская СШ Алифанова Н.Н.</p>	До 15.02.2022
10.	Заключить договоры на ремонт	Фактически сумма по итогам торгов	<p>Начальник Управления образования О.В. Дружинина, гл.бухгалтер Управления образования Салимова Н.Р., директор МОУ СШ №1 Головченко Г.В., директор МОУ СШ№ 2 Аракчеева Т.А., директор МОУ Фабрично-</p>	Апрель- май 2022

				Выселковская СПШ Алифанова Н.Н.	
11.	Закупить мебель	900,0 т.р	Начальник Управления образования О.В. Дружинина, гл.бухгалтер Управления образования Салимова Н.Р., директор МОУ СПШ №1 Головченко Г.В., директор МОУ СПШ№ 2 Аракчеева Т.А., директор МОУ Фабрично- Выселковская СПШ Алифанова Н.Н.	Апрель-июль 2022	
12.	Осуществлять контроль за выполнением ремонтных работ	0	Первый заместитель Главы администрации Дудочкин Н.Г., начальник Управления образования О.В. Дружинина, заместитель начальника Управления образования Романов А.В., директор МОУ СПШ №1 Головченко Г.В., директор МОУ СПШ№ 2 Аракчеева Т.А., директор МОУ Фабрично- Выселковская СПШ Алифанова Н.Н.	Июнь-июль	
13.	Заключить договоры на изготовление навигации и элементов	195,0 т.р	Начальник Управления образования О.В.	Июнь 2022	

	брендингования		Дружнинина, гл.бухгалтер Управления образования Салимова Н.Р., директор МОУ СП №1 Головаченко Г.В., директор МОУ СП№ 2 Аракчеева Т.А., директор МОУ Фабрично- Выселковская СП Алифанова Н.Н.	
14.	Осуществить поставку навигации и элементов брендингования	0	Начальник Управления образования О.В. Дружнинина, гл.бухгалтер Управления образования Салимова Н.Р., директор МОУ СП №1 Головаченко Г.В., директор МОУ СП№ 2 Аракчеева Т.А., директор МОУ Фабрично- Выселковская СП Алифанова Н.Н.	До 10 августа 2022
15.	Оформить помещения в соответствии с дизайн-проектом	0	Начальник Управления образования О.В. Дружнинина, директор МОУ СП №1 Головаченко Г.В., директор МОУ СП№ 2 Аракчеева Т.А., директор МОУ Фабрично- Выселковская СП Алифанова Н.Н.	Июнь-июль

16.	Получить лицензию на дополнительную образовательную деятельность	0	Начальник Управления образования О.В. Дружинина, директор МОУ Фабрично-Выселковская СШ Алифанова Н.Н.	До 01.07.2022	
17.	Осуществить поставку и расстановку мебели в помещениях Центра	0	Начальник Управления образования О.В. Дружинина, директор МОУ СШ №1 Головченко Г.В., директор МОУ СПШ № 2 Аракчеева Т.А., директор МОУ Фабрично-Выселковская СШ Алифанова Н.Н.	До 10 августа 2022	
18.	Завершить приемку, установку и подключение оборудования	0	Начальник Управления образования О.В. Дружинина, директор МОУ СШ №1 Головченко Г.В., директор МОУ СПШ № 2 Аракчеева Т.А., директор МОУ Фабрично-Выселковская СШ Алифанова Н.Н.	До 10 августа 2022	
19.	Завершить повышение квалификации педагогов Центра	0	Начальник Управления образования О.В. Дружинина, директор МОУ СШ №1 Головченко Г.В., директор МОУ СПШ № 2 Аракчеева Т.А., директор МОУ Фабрично-Выселковская СШ Алифанова Н.Н.	До 15.08.2022	

			2 Аракчеева Т.А., директор МОУ Фабрично- Выселковская СШ Алифанова Н.Н.		
20.	Сформировать штатное расписание педагогов Центра, завершить экспертизу программ дополнительного образования, внести программы и обучающихся в систему «Навигатор»	0	Начальник Управления образования О.В. Дружинина, директор МОУ СП №1 Головченко Г.В., директор МОУ СП№ 2 Аракчеева Т.А., директор МОУ Фабрично- Выселковская СШ Алифанова Н.Н.	До 20.08.2022	
20.	Открытие Центра «Точка роста»	0	Начальник Управления образования О.В. Дружинина, директор МОУ СП №1 Головченко Г.В., директор МОУ СП№ 2 Аракчеева Т.А., директор МОУ Фабрично- Выселковская СШ Алифанова Н.Н.	01.09.2022	

Начальник управления образования



О.В. Дружинина